ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:

Ind.act.	Activităţi	Perioada/ locaţia	Resurse umane	Resurse materiale/ financiare	Responsabil
IP_2	Întâlniri profesori	Oct 2006 P_2	3 profesori Ro 3 profesori Sp echipa Comenius Fr	Costuri transport şi subsistenţă Mape lucru Documente în format electronic	Emma Mestre- R_1 Franţa
IP_1		Oct 2007 P_1	2 profesori Fr 2 profesori Sp echipa Comenius Ro		Teodora Popa - R_1 România
IP_3		Oct 2008 P_3	3 profesori Ro 2 profesori Fr echipa Comenius Sp		Genaro Carballo - R_1 Spania
RP_3	Reuniuni proiect	Martie 2007 P_3	2 prof + 4 elevi Ro 2 prof + 15 elevi Fr echipa Comenius Sp	Costuri transport şi subsistenţă Costuri vizite de documentare	Genaro Carballo - R_1 Spania
RP_2		Aprilie 2008 P_2	4 prof + 12 elevi Ro 3 prof + 15 elevi Sp echipa Comenius Fr	Logistică ateliere elevi Logistică atelier profesori Mape lucru	Emma Mestre- R_1 Franţa
RP_1		Aprilie 2009 P_1	2 prof + 12 elevi Fr 2 prof + 4 elevi Sp echipa Comenius Ro	Documente în format electronic	Teodora Popa - R_1 România
A_1	Comunicare e-mail între elevii din cele trei şcoli	Nov – Mai Fiecare an şcolar P_1, P_2, P_3	Grupurile Comenius din cele 3 şcoli	Echipament electronic Conexiune Internet Coli imprimantă	R_2 din fiecare şcoală
A_2	Ateliere de documentare, concepere şi realizare a prezentării ţării gazdă	Dec 2006– Febr 2007 P_1, P_2 Ian – Apr 2007 P_1, P_3 Ian – Apr 2007 P_2, P_3	Grup Comenius Ro Grup Comenius Fr Grup Comenius Ro Grup Comenius Sp Grup Comenius Fr Grup Comenius Sp	Albume, ghiduri, articole, media, internet Articole de papetărie Echipament electronic	R_3 din şcolile din Ro şi Fr R_3 din şcolile din Ro şi Sp R_3 din şcolile din Fr şi Sp

A_3	Ateliere de pregătire a reuniuni de proiect	Dec 2006– Febr 07 P_3 Ian – Apr 2007 P_2 Ian – Apr 2007 P_1	Echipa proiect Sp Echipa proiect Fr Echipa proiect Ro	Articole de papetărie pentru mapele de lucru Logistică pentru desfăşurarea atelierelor Planificare vizite de documentare	Genaro Carballo - R_1 Spania Emma Mestre- R_1 Franţa Teodora Popa - R_1 România
A_4	Ateliere de lucru pentru elaborarea produselor intermediare	Conform graficului anual	Echipe proiect	Materiale informative Articole de papetărie Echipament electronic	R_4 din fiecare şcoală
A_5	Ateliere de lucru pentru elaborarea produselor finale	Conform graficului	Echipe proiect	Echipament electronic (inclusiv soft) Articole de papetărie	R_1 din fiecare şcoală
A_6	Alte activităţi curriculare sau extracurriculare, inclusiv cursuri opţionale sau activităţi de diseminare	Conform calendarului personalizat al fiecărei şcoli	Echipe proiect	Articole de papetărie, de artizanat Consumabile Echipament electric şi electronic	R_1 şi R_5 din fiecare şcoală
A_7	Activităţi de monitorizare şi evaluare: ▪ Discuţii de grup cu profesorii, elevii, părinţii ▪ Rapoarte intermediare, anuale şi finale ▪ Chestionare ▪ Analize SWOT	Conform graficului	Echipa Comenius a fiecărei şcoli	Articole de papetărie Echipament electronic	R_1 din fiecare şcoală